



ผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ
ปีงบประมาณ 2565
(เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

**ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2
ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)**

.....

แผนงานที่ 1 การประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

มีโครงการรองรับแผนงานนี้จำนวน 4 โครงการ ได้รับงบประมาณจัดสรรในการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 50,862,200.00 บาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินงานทุกโครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสรุปได้ ดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแผนการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2565 (บาท)				
	จัดสรร	เป้าหมายสะสม ไตรมาส 1+2	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ เทียบ เป้าหมาย	ร้อยละ เทียบ จัดสรร
1. โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการอย่างมีส่วนร่วม ระยะที่ 2	15,445,200.00	11,920,900.00	9,580,801.20	80.37	62.03
2. โครงการพัฒนามาตรฐานและรูปแบบการประเมินและรับรอง	2,355,000.00	1,484,000.00	1,286,723.00	86.71	54.64
3. โครงการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล	28,600,000.00	15,022,855.00	9,733,385.80	64.79	34.03
4. โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ	4,462,000.00	2,610,000.00	653,933.40	25.05	14.66
รวมทั้งสิ้น	50,862,200.00	31,037,755.00	21,254,843.40	68.48	41.79

หมายเหตุ ผลการใช้จ่าย = จ่ายจริงรวมภาระผูกพัน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
1	มาตรฐานผ่านการอ้างการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานสากล (IEEA)	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
2	สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ใช้ Quality Measurement เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและยกระดับ	แห่ง (สะสม)	750	901
3	จำนวนสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)	แห่ง (รายใหม่)	5	1

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
4	จำนวนสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชน ที่ได้รับการรับรอง เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Accreditation- DHSA)	แห่ง (สะสม)	40	16
5	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากสถานพยาบาลมาตรฐาน HA	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	ข้อเสนอแนะจากกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้รับการนำเสนอเป็นประเด็นขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	เรื่อง	1	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ระบาดต่อเนื่องทำให้ สถานพยาบาลหลายแห่งไม่พร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ	ประสานแจ้งวันเข้าเยี่ยมสำรวจล่วงหน้า และปรับ รูปแบบการเยี่ยมสำรวจจาก onsite เป็น online
2. วันเยี่ยมสำรวจที่ได้จากผู้เยี่ยมสำรวจไม่ตรงกัน ทำให้องค์ประกอบของผู้เยี่ยมสำรวจไม่ครบ/ไม่ เหมาะสมกับบริบทของสถานพยาบาล	พัฒนาทักษะผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อรองรับการเยี่ยมสำรวจ แบบ onsite และ online
3. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมจาก Onsite เป็น Online ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณน้อย กว่าแผนที่กำหนด	ทบทวนแผนการดำเนินงานและงบประมาณ เพื่อเตรียม ปรับแผนในไตรมาสที่ 3

แผนงานที่ 2 การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้ และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

มีโครงการรองรับแผนงานนี้จำนวน 4 โครงการ ได้รับงบประมาณจัดสรรในการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 23,100,000 บาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ และเสร็จสิ้น จำนวน 1 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2565 (บาท)				
	จัดสรร	เป้าหมายสะสมไตรมาส 1+2	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ เทียบเป้าหมาย	ร้อยละ เทียบจัดสรร
1. โครงการประชุมวิชาการประจำปี	10,000,000.00	5,340,000.00	6,388,713.12	119.64	63.89
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล	2,000,000.00	1,432,200.00	1,171,782.00	81.82	58.59
3. โครงการพัฒนาคลังส่งเสริมการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเข้าสู่กระบวนการรับรอง	3,100,000.00	1,830,300.00	1,323,919.00	72.33	42.71
4. โครงการฝึกอบรม	8,000,000.00	2,670,000.00	1,244,135.00	46.6	15.55
รวมทั้งสิ้น	23,100,000.00	11,272,500.00	10,128,549.12	89.85	43.85

หมายเหตุ ผลการใช้จ่าย = จ่ายจริงรวมภาระผูกพัน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
1	จำนวนสถานพยาบาลที่มีการพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA	จำนวน		
1.1	● สถานพยาบาลรัฐ		≥ 800	807
1.2	● สถานพยาบาลภาคเอกชน		≥ 125	142
2	บุคลากรด้านสุขภาพที่ผ่านการอบรมจากสถาบัน มีความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
3	จำนวนองค์ความรู้ ผลการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมของสถานพยาบาลที่ได้รับการเผยแพร่	เรื่อง	350	354
4	มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลระดับประเทศ	ครั้ง	1	1
5	มีการจัดประชุม World Patient Safety Day & Patient and Personal Safety (2P safety)	ครั้ง	1	อยู่ระหว่างการเตรียมงาน

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อภาระงานของสถานพยาบาลเพิ่มขึ้น ทำให้สถานพยาบาลขอเลื่อน/ยกเลิกการจัดเยี่ยมชั้น 1 และชั้น 2 และการอบรมในหลักสูตรของสถาบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● สร้างความเข้าใจให้สถานพยาบาลก่อนการจัดกิจกรรมเพื่อเยี่ยมพัฒนาในชั้น 1 ชั้น 2 เพื่อไม่ให้มีการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดเยี่ยม ● กรณีสถานพยาบาลขอเลื่อนหรือยกเลิกได้ประสานผู้เยี่ยมและสถานพยาบาลแห่งใหม่ที่พร้อมเพื่อขอเข้าเยี่ยมแทนโรงพยาบาลที่ขอเลื่อนหรือยกเลิก ● ทบทวนแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรในช่องทางต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น ● กรณีต้องยกเลิกการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเนื่องจากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าเป้าหมาย หากเป็นหลักสูตรที่อบรม 1 รุ่นต่อปี จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย การอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ รวมทั้งทบทวนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบอื่นๆ ให้เพิ่มขึ้นเพื่อตรงตามความต้องการของสถานพยาบาล

แผนงานที่ 3 การบริหารบริหารจัดการองค์กร

มีโครงการรองรับแผนงาน จำนวน 5 โครงการ รวมงบประมาณขั้นต่ำจำเป็น โดยได้รับงบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิ้น 38,479,400 บาท ทุกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการบริหารจัดการองค์กร

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2565 (บาท)				
	จัดสรร	เป้าหมายสะสมไตรมาส 1+2	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละเทียบเป้าหมาย	ร้อยละเทียบจัดสรร
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,378,600.00	4,761,140.00	6,187,055.80	129.95	83.85
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและข้าราชการรับรองมาตรฐานสากล	4,455,000.00	3,885,000.00	2,248,566.00	57.88	50.47
3. โครงการสื่อสารองค์กร	3,300,000.00	2,650,000.00	1,644,465.00	62.06	49.83
4. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	2,000,000.00	1,435,000.00	932,450.02	64.98	46.62
5. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำจำเป็น	17,845,800.00	11,978,382.00	8,121,916.17	67.8	45.51
6. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามประเมินผล	3,500,000.00	1,497,600.00	937,088.30	62.57	26.77
รวมทั้งสิ้น	38,479,400.00	26,207,122.00	20,071,541.29	76.59	52.16

หมายเหตุ ผลการใช้จ่าย = จ่ายจริงรวมภาระผูกพัน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
1	องค์กร (Organization) ได้รับการอ้าง การรับรองจากหน่วยงานระดับสากล IEEA	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
2	คะแนน ITA	ร้อยละ	90	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	จำนวนนวัตกรรมที่สนับสนุนงานขององค์กร	เรื่อง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	ร้อยละของสถานพยาบาลมีความเชื่อมั่นการดำเนินงานของสถาบัน	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสำนักงานล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากงบประมาณที่ขอจัดสรรไม่เพียงพอ	เสนอขอปรับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้ดำเนินงานต่อได้ภายในเดือนเมษายน 2565
2. การจัดกิจกรรมในพื้นที่ต้องมีการเลื่อนเนื่องจากมีการระบาดรุนแรงในระหว่างกำหนดการจัดกิจกรรม	เลื่อนการจัดกิจกรรมไปจัดต่อในไตรมาสที่ 3