



แผนการดำเนินการพัฒนามาตรฐานและกระบวนการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิ

ขั้นตอน	กิจกรรม	FY. 2023 - 2025				ผู้รับผิดชอบ
		FY. 2022	FY. 2023	FY. 2024	FY. 2025	
1.	ศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานจาก IEEA; Guideline and Principle for the Development of Health and Social Care Standards 5 th , ทบทวนวรรณกรรม องค์ความรู้ กฎหมาย และ มาตรฐานการประเมินและรับรองที่เกี่ยวข้อง	ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป				ผู้บริหารและนักวิชาการส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
2.	รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกลไกการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานและกระบวนการประเมินรับรองหน่วยบริการปฐมภูมิ จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เยี่ยมสำรวจ และ ผู้ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	25 มกราคม 2565				ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
3.	ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานฯ ครั้งที่ 1 <ul style="list-style-type: none"> กำหนดหลักการ (principle) และแนวทางการพัฒนา มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วไป พิจารณาและให้คำแนะนำการจัดทำแผนการดำเนินงาน และแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วไป 	15 กุมภาพันธ์ 2565				ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
4.	สถาบันแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วไป	มีนาคม 2565				ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

ขั้นตอน	กิจกรรม	FY. 2023 - 2025				ผู้รับผิดชอบ
		FY. 2022	FY. 2023	FY. 2024	FY. 2025	
5.	ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วไป จำนวน 3 ครั้ง <ul style="list-style-type: none"> ครั้งที่ 1 จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วไป (1st draft) ครั้งที่ 2 พิจารณากลับกรอง (ร่าง) มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วไป (1st draft) ครั้งที่ 3 พิจารณากลับกรอง (ร่าง) มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วไป (1st draft) 	5 เมษายน 2565				ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมและคณะทำงาน
6.	ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานฯ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณากลับกรอง (ร่าง) มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ (1st draft)	5 พฤษภาคม 2565				
7.	รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ องค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เยี่ยมสำรวจ ผู้ปฏิบัติงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ	19 พฤษภาคม 2565				ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
8.	การทดลองใช้มาตรฐานและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มโรงพยาบาลนาร์่อง	24 พฤษภาคม 2565 13 มิถุนายน 2565				ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
9.	การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจังหวัดสกลนคร	24 มิถุนายน 2565				
10.	ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วไป ครั้งที่ 4,5 <ul style="list-style-type: none"> จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วไป (2nd draft) จากการรับฟังความคิดเห็นและทดลองใช้มาตรฐาน 	1 กรกฎาคม 2565 19 สิงหาคม 2565				ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม และคณะทำงาน
11.	ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานฯ ครั้งที่ 3	21 กรกฎาคม 2565				ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

ขั้นตอน	กิจกรรม	FY. 2023 - 2025				ผู้รับผิดชอบ
		FY. 2022	FY. 2023	FY. 2024	FY. 2025	
	<ul style="list-style-type: none"> สรุปประเด็นสำคัญในการปรับปรุงมาตรฐานจากการรับฟังและทดลองใช้มาตรฐาน กลั่นกรอง (ร่าง)มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วไป (2nd draft) เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณา 					
12.	เสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณา (ร่าง)มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วไป (2 nd draft)	23 กันยายน 2565				ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
13.	ประกาศใช้มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ฉบับร่างสำหรับทดลองใช้		1 ตุลาคม 2565			ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
แผนการนำมาตรฐานฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ฉบับร่างสำหรับทดลองใช้ ไปสู่การปฏิบัติภายหลังมีการประกาศใช้						
14.	ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและถอดบทเรียนระบบบริการสุขภาพต่อการถ่ายโอนระบบบริการสุขภาพสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร		2 ธันวาคม 2565			ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
15.	ประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานฯ ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิ		23 มีนาคม 2566			ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
16.	ประชุมรับฟังความเห็นและหารือแนวทางร่วมมือในการพัฒนากลไกการพัฒนาคุณภาพและการประเมินรับรองคุณภาพ		12 พฤษภาคม 2566 ระบบออนไลน์			ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
17.	อบรมแนวความคิดการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐาน		1 มิถุนายน 2566 21 มิถุนายน 2566			ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
18.	รับสมัครหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วไป เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิต้นแบบการประเมินรับรอง (Prototype) <ul style="list-style-type: none"> จังหวัดสกลนคร (6 รพสต.) เขต นครชัยบุรินทร์ (6 รพสต.) 		มิถุนายน - กรกฎาคม 2566			ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

ขั้นตอน	กิจกรรม	FY. 2023 - 2025				ผู้รับผิดชอบ
		FY. 2022	FY. 2023	FY. 2024	FY. 2025	
19.	<p>ทดลองการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิและรับฟังเสียงสะท้อน ถอดบทเรียนจากสถานพยาบาลปฐมภูมินำร่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จังหวัดสกลนคร (6 รพสต.) ● เขตนครชัยบุรินทร์ (6 รพสต.) 		<p>23 สิงหาคม 2566</p> <p>29 สิงหาคม 2566</p>			<p>ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม และส่วนงานพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ</p>
แผนการพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ฉบับที่ 1						
20.	การประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ภายหลังจากที่มีการทดลองใช้			23 ตุลาคม 2566		ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
21.	จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ฉบับที่มีการปรับปรุงภายหลังจากที่มีการทดลองใช้ จากสถานพยาบาลปฐมภูมิและที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ			3 พฤศจิกายน 2566		ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
22.	ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานฯ ครั้งที่ 2/2566, ครั้งที่ 3/2566 เพื่อกลั่นกรอง (ร่าง) มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ			8 พฤศจิกายน 2566 6 ธันวาคม 2566		ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
23.	เสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ฉบับที่ 1 และอนุมัติให้ประกาศใช้มาตรฐานฯ			15 ธันวาคม 2566		ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
24.	ประกาศใช้มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ฉบับที่ 1			16 ธันวาคม 2566		ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม



ขั้นตอน	กิจกรรม	FY. 2023 - 2025				ผู้รับผิดชอบ
		FY. 2022	FY. 2023	FY. 2024	FY. 2025	
แผนการนำมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ฉบับที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติภายหลังมีการประกาศใช้						
25.	จัดพิมพ์มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ฉบับที่ 1 เผยแพร่ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์			มกราคม 2567 เป็นต้นไป		ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
26.	จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นต่อการรับรองกระบวนการคุณภาพและเครื่องมือประเมินตนเอง ประกอบมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ โดยมีพื้นที่นำร่อง 2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอท่าเรือ ศูนย์การเรียนรู้ระดับเขต นครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา 			2 พฤษภาคม 2567 4 - 5 กรกฎาคม 2567		ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
27.	จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลปฐมภูมิ พี่เลี้ยง ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ผู้เยี่ยมสำรวจ				26 พฤศจิกายน 2567	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
28.	สื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 25				18 มีนาคม 2568	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

แผนการดำเนินการพัฒนามาตรฐานและกระบวนการประเมินรับรองหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วไป ปีงบประมาณ 2569

ขั้นตอน	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	ทบทวนแนวทางการพัฒนามาตรฐานจาก IEEA; Guideline and Principle for the Development of Health and Social Care Standards 5 th ,	ไตรมาส 1	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
2.	ทบทวนข้อเสนอจากการรับฟังมาตรฐานในโรงพยาบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปรียบเทียบมาตรฐานกับ ISQuaEEA	ไตรมาส 1	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
3.	ทีมยกร่างมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ฉบับที่ 1.1 และแนวทางการประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน	30 ตุลาคม 2568	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
4.	หารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาในการเรียบเรียงข้อความในมาตรฐานตามหลักภาษาที่เหมาะสม	4 พฤศจิกายน 2568	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
5.	เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานฯ ครั้งที่ 4/2568 เพื่อพิจารณามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ	6 พฤศจิกายน 2568	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
6.	เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันพิจารณามาตรฐานฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 12/2568	19 ธันวาคม 2568	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
7.	ประกาศใช้มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ฉบับที่ 1.1	ไตรมาส 1	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
8.	จัดเตรียมเอกสารรับรองมาตรฐานจาก ISQua EEA	ไตรมาส 1	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
9.	จัดทำ SAR และ Evidence ฉบับสมบูรณ์	ไตรมาส 1	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
10.	จัดส่งเอกสารรับรองมาตรฐานจาก ISQua EEA ครั้งที่ 1	12 มกราคม 2569	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
11.	Final self-assessment tool due	9 กุมภาพันธ์ 2569	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
12.	Desktop Survey	9-20 มีนาคม 2569	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
13.	Report due to your organisation for factual accuracy review ประกาศผลรับรองมาตรฐานสากล	10 เมษายน 2569	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
14.	สื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 26	10-14 มีนาคม 2569	ร่วมทั้งองค์กร
15.	จัดทำคู่มือและสื่อความรู้ขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านกลไกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้	ไตรมาส 2 – 3	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

ขั้นตอน	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			ส่วนงานพัฒนาองค์กรและเครือข่าย
16.	บูรณาการและกับมาตรฐานอื่น ได้แก่ มาตรฐาน ศบส., เกณฑ์คุณภาพ กสป.	ไตรมาส 2 – 3	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
17.	พัฒนาพี่เลี้ยง วิทยากร และที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพที่มีความรู้ความเข้าใจ มาตรฐาน เป็นระบบ Coaching System ในพื้นที่เพื่อนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ	ไตรมาส 2 – 3	ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ส่วนงานพัฒนาองค์กรและเครือข่าย
18.	จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลปฐมภูมิ พี่เลี้ยง ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ผู้เยี่ยมสำรวจ	ไตรมาส 2 – 3	ส่วนงานประเมินและรับรองคุณภาพ ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
19.	ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลปฐมภูมิ	ไตรมาส 2 – 3	ส่วนงานประเมินและรับรองคุณภาพ ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
20.	จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ฉบับที่ 1.1 จากสถานพยาบาลปฐมภูมิ ผู้เยี่ยมสำรวจ ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ พี่เลี้ยง และผู้เชี่ยวชาญ	ไตรมาส 4	ส่วนงานประเมินและรับรองคุณภาพ ส่วนงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม